

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

felvétel az Országos Tervhivatal Beruházási és Telepítési főosztályán 1951. december 3-án tartott értekezletről.

Tárgy: Elektronikus Mérőműszergyár tervfeladata.

Jelen vannak:

Kohó- és Gépipari Min. Műszeripari főosztálya: Kolos Richard,  
Falesch Antal,  
Láncos István,  
Soltész Aladárné,

" " " " Beruházási osztály:

Gépipari Tervező Iroda

Bán Károly,  
Röstner László,  
Sziklay Ernő,

Villamosipari Beruházási Vállalat:

Radenkovics György

Elektronikus Mérőműszergyár:

Szabó Ferenc,  
Stricker György  
Rédey István,

O.T. Kohó- és Gépipari főosztály:

Antal István,

O.T. Beruházási és Telepítési főosztály:

Molnár István,  
Kovács Gyula,

A Kohó- és Gépipari Minisztérium Műszeripari főosztálya javasolja az EMG gödöllői beruházásának 1952. év megfelelő időszakában való elkészítése érdekében azt, hogy a gödöllői EMG kivitelezése a Mechanikai Mérőműszergyár már jóváhagyott tervfeladata, valamint műszaki és kiviteli tervei alapján történjék. Ezzel lehetővé válik a beruházás megkezdése időpontjának 1952. első negyedére való előrehozása.

Fenti javaskattak kapcsolatban a GÉTI felveti az EMG megoldással párhuzamosan a Békéscsabai Forgácsolószerszámgépgyár terveinek felhasználását. - Az értekezlet, ill. a Kohó- és Gépipari Minisztérium külön is megvizsgálta mindkét javaslatba hozott gyár tervfeladatának és terveinek felhasználását az EMG gödöllői beruházásával kapcsolatban és megállapította, hogy mindkét terv - az EMG gödöllői beruházásának létesítése szempontjából - bizonyos változtatásokkal alkalmazható. A KGM főosztálya, az EMG vállalat, valamint a GÉTI által végzett külön tárgyalás a kettő közül az EMG tervfeladatának alkalmazását találta helyesebbnek.

H a t á r o z a t o k i

- 1./ Az O.T. hozzájárul ahhoz, hogy az EMG gödöllői beruházás tervfeladatának kidolgozása az EMG jóváhagyott tervfeladata alapján történjék.
- 2./ Ennek következtében a GÉTI az EMG tervfeladatát olyan formában dolgozza át, hogy annak alapján az EMG gödöllői beruházás tervfeladata tárgyalható és jóváhagyható legyen.
- 3./ Az EMG fentiek szerinti módosított tervfeladatának - a GÉTI által való - elkészítési határideje: 1952. I. 10.



Y. 10.000.000.000

4./ A tekintetben, hogy az így módosítandó és jóváhagyandó tervfeladat alapján - figyelemmel a műszaki és kiviteles tervek átdolgozásának szükségességére is - ábraruházás mikor indítandó meg, az átdolgozott tervfeladat jóváhagyása során a Tervfeladatokat Jóváhagyó Bizottság dönt.

k.m.f.

1952. május 15.

Molnár István s.k.

Magyar Köztársaság  
Kormányzat  
Közlekedési és  
Kereskedelmi  
Minisztérium  
Tervezési és  
Közgazdasági  
Főosztály  
1053 Budapest,  
Városház utca 13.

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----